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ACTA SESION ORDINARIA N° 008-2024. INFORME DE COMISION DE HACIENDA,
Y PRESUPUESTO N° CHP-008-09-2024. Al ser las quince horas del dia 11 de
setiembre del afio dos mil veinticuatro, se reinen los miembros de la Comisién de
Hacienda y Presupuesto, estando presente los sefiores (as) regidores (as), Cristian
Garcia Miranda, Hermiley Alvarado Lopez, concurren por parte de la Administracién
Municipal la Licenciada Maria Cecilia Vargas Bolafios, de la Municipalidad de
Tema Uno: Aprobacion del pliego de condiciones Contratacién de Servicios de
Obras de Infraestructura Vial para el Canton de

Corredores

a) El Concejo de la Municipalidad de Corredores, mediante acuerdo N°21, aprobado
por el Concejo Municipal de Corredores en Sesion Ordinaria N°19, celebrada el dia 09
de setiembre del afio 2024, se acord¢ trasladar el Pliego de Condiciones del proceso
de Contratacién de Servicios de Obras de Infraestructura Vial para el Cantdn de
Corredores a la Comision de Hacienda y Presupuesto para su analisis vy
recomendacion al Concejo MuniCipal........o.ooveiiii e
b) AUDIENCIA ORAL: La funcionaria Maria Cecilia Vargas Bolafios, explica cada
apartado del proceso del cartel de contrataciéon del Sistema Integrado de Compras
Publicas (SICOP) y los anexos integrados al pliego de condiciones, se determina que
cumple con los requerimientos minimos de forma y legalidad que exige la Ley General
de Contratacion Publica y sureglamento.............oooiiii i e e

Pagina 1|13



8]

(=R e T - s N ) L U S

REPUBLICA DE COSTA RICA

N2l MUNICIPALIDAD DE CORREDORES 135§
= CONCEJO MUNICIPAL DE CORREDORES
— COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

~ Detalles del concurso

1-mmmmmmm

Funcionarios relacion
ados con @l concurso

znchamom de creaclé 06/09/2024 09:24 Pliego de condiciones Real

Numero de procedimio

Funclonarios relacionados con ol concurso

iio Namero de SICOP 20240937999 - 00
::mbro dela InsUtUCl w4 NICIPALIDAD DE CORREDORES Concurso confidencial No

Encargado de publica

clén, gestion de objeci Maria Cecilia Vargas Bolafios Elaborador Maria Cecilia Vargas Bolafios

ones y apertura
Encargado de solicitar
estudio de ofertas/rec
omendacion del acto fi
nal

Versiones del Pliego d
@ condiciones
Descripcion del proce
dimiento

Tipo de procedimiento LICITACION MENOR

Registro del pliego de

Mana Cecilia Vargas Bolafios
s condiciones

Reqgistro

Version en consulta 20240937999-00

Contratacién de servicios de Obras de Infraestructura Vial para ¢l Cantén de Corredores

Tipo de modalidad Segln demanda
Tipo de recepcién de

ofertas En linea Lugar de apertura NHPS /MWW, SICOD.gOo.Cf
Inicio de recepcion de 13/09/2024 14:00 Ciorre de recepcion de 04/10/2024 10-00
ofertas ofertas

Fechamora de apertur % : 5 g

& dé ofertas 04/10/2024 10:00 Plazo del acto final 30 Dias habiles
Presupuesto total esti [CRC) Presupuesto total esti

mado mado USD (Opcional)

[ Sistema de Evaluacién de Ofertas ]

;’:I:i:fi:én del Automatica por SICOP  Consuita de los factores de evaluacién Reporte del resultaco de la evaluacidn
Evaluador Marna Cecliia Vargas Bolafios

Por tanto: Esta comision considera que es viable el tramite siguiente a fin de alcanzar
la satisfaccion del interés publico de lo cual, con dos votos afirmativos se dictamina

afirmativamente el presente dictamen de comisién y se recomienda al Concejo de la

b. “El Concejo Municipal de Corredores, conoce el informe de la Comision de Hacienda
y Presupuesto N°08-2024, de fecha 11 de setiembre del 2024, sobre el proceso de
contratacion administrativa denominado: Conftratacién de Servicios de Obras de
Infraestructura Vial para el Cantén de Corredores, en razén, se acuerda aprobar el
pliego de condiciones para la contratacion solicitada...............cceveveeeeeccieiieecieeeeen
Tema Dos: Recurso de Revocatoria al proceso de Contratacion de servicios de

Disefio y Construccion de Estacion de Transferencia de Residuos Sdlidos del

Canton de/COrMEOreS s s s s e s S s Sy S R R
a) El Concejo de la Municipalidad de Corredores, mediante acuerdo N°07, aprobado

por el Concejo Municipal de Corredores en Sesién Ordinaria N°19, celebrada el dia 09
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de setiembre del afio 2024, se acordo trasladar el Recurso de Revocatoria al proceso

de Contratacién de servicios de Disefio y Construccion de Estacidn de Transferencia
de Residuos Solidos del Cantdén de Corredores a la Comisién de Hacienda y
Presupuesto para su analisis y recomendacion al Concejo
MUNICIDAL. ... e
b) AUDIENCIA ORAL: La funcionaria Maria Cecilia Vargas Bolafios, explica el
detallado del Recurso de REVOCATORIA AL ACTO DE ADJUDICACION. Interpuesto
por la empresa CONSTRUCTORA ALTAMIRANO BATISTA SOCIEDAD ANONIMA,
con cedula juridica 3-101-326678, contra el acto de adjudicacién segin procedimiento
Licitacion Reducida 2024LD-000009-0004300001 Contratacién de servicios de Disefio
y Construccién de Estacion de Transferencia de Residuos Soélidos del Cantén de

Corredores

7

Listado de recursos

-Al realizar un clic en &l estado de la ejecudion, podra confimar ef historial detalado.

[ Informacion del Pliego de condiciones ]

:;"“”" de procedimie o, 4| 5-000005-0004300001 Numero de SICOP 20240834176 - 00 -

Descripcién del proce  Contratacién de servicios de Disefio y Construccién de Estacion de Transferencia de Residuos Solidos del Cantén d
dimiento e Corredores

Fecha y hora de so Nombre del solicit

Nimero de recurso Titulo licitud ante

Estado

Freddy Altamirano

7082024000000001 Recurso de revocatoria 05/09/2024 22:16 Uva

En precese
1resultados [ 1 de 1 paginas ]

Cerrar

Por tanto: Con dos votos afirmativos se dictamina afirmativamente el presente

dictamen de comision y se recomienda al Concejo de la Municipalidad de Corredores

a. Aprobar el presente dictamen de comisién con todas sus recomendaciones............

b. “El Concejo Municipal de Corredores, conoce el informe de la Comisién de Hacienda
y Presupuesto N°08-2024, de fecha 11 de setiembre del 2024, sobre el proceso

Recurso de Revocatoria al proceso de Contratacién de servicios de Disefio y

Construccion de Estacion de Transferencia de Residuos Sodlidos del Cantén de
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Corredores, en razén, RESULTANDO. ) La Municipalidad de Corredores ha
promovido el concurso Licitacion Reducida 2024LD-000009-0004300001 Contratacion

de servicios de Disefio y Construccion de Estacién de Transferencia de Residuos
Solidos del Cantén de Corredores, el cual tiene como plazo para la firmeza del acto
del dia 03/09/2024 desde las 12:42 pm, hasta el 05/09/2024 a las 23 horas con 59
minutos, donde se ha indicado que son admisibles los recursos al acto de adjudicacién
) Que la empresa Constructora Altamirano Batista Sociedad Anénima, con cédula
Juridica 3-101-326678, presenté recurso de Revocatoria al acto de adjudicacion con
fecha 05/09/2024 al ser las 22 horas con 16 minutos. CONSIDERANDO. |) DE LA
PRESENTACION Y LEGITIMACION. 1) Plazo. Que previo a conocer el fondo del
asunto de conformidad con lo regulado en el Reglamento a la Ley General de
Contratacion Pdblica la correcta presentacion del recurso en el tiempo concedido para
ello, situacion sobre la que viene a disponer el mismo cuerpo normativo. Articulo 242,
Coémputo del plazo. En todos los casos el plazo para interponer el recurso contra el
acto respectivo iniciara su computo a partir del dia habil siguiente a la notificacion de
todas las partes. En el sistema digital unificado se debera acreditar las fechas y horas
de notificacién a cada uno de los participantes. El recurrente presenté a tiempo el
recurso ya que entrego en la plataforma SICOP su escrito en fecha 05/09/2024 al ser
las 22 horas con 16 minutos, y tenia tiempo hasta el 05/09/2024 hasta las 23 horas
con 59 minutos. 2) Legitimacién.- En relacion a este aspecto se ha referido al articulo
63 LGCP “./ ) La posibilidad de recurrir el acto final, siendo competente para
conocerlo la Administracién que promueve el procedimiento. El recurso de revocatoria
debera interponerse dentro de los dos dias habiles siguientes a su notificacién. Si el
recurso es admisible, se daré audiencia al adjudicatario por dos dias hébiles, debiendo
ser resuelto dentro de los tres dias habiles siguientes. Se continda para conocer el
fondo. Il) DE LOS ALEGADOS DEL RECURRENTE. —Lo que manifiesta la empresa
Constructora Altamirano, Ostentar un ‘“interés legitimo, actual, propio y directo”, lo
anterior en virtud de haber presentado una oferta que cumple a cabalidad con todas
las clausulas establecidas en el pliego. -. Segun manifiesta el recurrente, impugnada

en la partida 1 y las Lineas 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9, todas las lineas adjudicadas a la
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empresa adjudicada a Bucknor Consultores y Asociados Sociedad Anénima. EIl

Fundamento de la impugnacién: 1) La oferta presentada por el adjudicatario no
contempla un rubro elemental para ejecutar el proyecto; ya que dentro de la estructura
de costos que aporta el oferente no incluye el costo de equipo y maquinaria requerida
para las labores de tales como: Vagonetas; Retroexcavador; vehiculo brigada; equipo
menor como: carretillas, generador eléctrico; vibradores para concrefo; auto
hormigonera; entre otros; lo anterior convierte la oferta en insuficiente y por ende
ruinosa para el oferente. Ver pagina 61 y 62 del documento Definicién técnica del
requerimiento ETRS, donde la administracion propone el formulario de estructura de
costos por lineas en la que se incluye la maquinaria, equipo y herramientas y otros,
rubros que como se indicé nos los contemplo el adjudicatario en su plica. 2. En
concordancia con lo anterior el pliego elaborado por la administracién en ningun
apartado indica que la administracién aportaré la maquinaria ni equipo y herramientas
requeridos en el proyecto; por lo que es evidente que la no inclusién de dichos costos
convierte a las ofertas que NO lo contemplan en insuficientes. 3. Durante la visita al
sitio de las obras se evidencio que el presupuesto con el que cuenta la administracion
era insuficiente para realizar la ejecucion al 100% de lo que requiere la Municipalidad.
4. Otro aspecto que NO identificé la administracién de la oferta del adjudicatario por el
estudio tan superficial que realizé es que la estructura que presenta es incorrecta ya
que alcanza 110.5% lo cual es un precio incierto: la estructura indica: 1.1. Costos de
mano de obra directa 22%, 1.2. Costos de insumos directos 54.75%, 2.1. Costos de
mano de obra indirecta 7.50%, 2.2. Costos de insumos indirectos 4.75%, 3. Imprevistos
3% y 4. Utlidad 8%; la suma porcentual de estos rubros suma 100%
(22+54.75+7.50+4.75+3+8=100); ademas de indicar un 10.50% por concepto de
honorarios profesionales. Siendo que el 10.5% lo calculo sobre el total de la oferta
presenta es decir en colones ¢49.493.000.00X10.5%= 5.196.765; los rubros
porcentuales correctos para los demas items serian: 1.1. Costos de mano de obra
directa 19.69%, 1.2. Costos de insumos directos 49%, 2.1. Costos de mano de obra
indirecta 6.71%, 2.2. Costos de insumos indirectos 4.25%, 3. Imprevistos 2.69 y 4.

Utilidad 7.16%; la suma de estos porcentajes sumado el 10.5% representarian el

Pagina 5|13



2

L2

I

= REPUBLICA DE COSTA RICA

ezl MUNICIPALIDAD DE CORREDORES 139
4 CONCEJO MUNICIPAL DE CORREDORES

—> COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

100%. Es decir, con el escenario anterior como haria la administracién ante un cobro

de regjuste de precios o aplicacion de multas. 5. El adjudicatario fampoco aporto
programa de ejecucion del proyecto ni metodologia de trabajo. 6. Tal y como lo estipula
el numeral 262 del RLGCP los dictamenes y estudios emitidos fueron realizados por
el ingeniero Freddy Altamirano Uva, IC-16338; profesional calificado en la materia que
se impugna. 7. La oferta presentada por el oferente CONSTANCIO UMANA ARROYO
no contempla un rubro elemental para ejecutar el proyecto; ya que dentro de Ia
estructura de costos que aporta el oferente no incluye el costo de equipo y maquinaria
requerida para las labores de tales como: Vagonetas; Retroexcavador: vehiculo
brigada; equipo menor como: carretillas, generador eléctrico; vibradores para concreto;
auto hormigonera; entre otros; lo anterior convierte la oferta en insuficiente y por ende
ruinosa para el oferente. Ver pagina 61 y 62 del documento Definicién técnica del
requerimiento ETRS, donde la administracién propone el formulario de estructura de
costos por lineas en la que se incluye la maquinaria, equipo y herramientas y oftros,
rubros que como se indicé nos los contemplo el oferente en su plica. 8. Mi
representada presenté oferta parcial toda vez que el presupuesto de la administracién
es insuficiente para cubrir el costo real del proyecto; la propuesta para contemplar las
lineas ofertadas todos los costos requeridos lo cual se puede verificar con la estructura
que se adjuntd y posteriormente corroborar cuando se deba aportar el presupuesto
detallado. 9. Que las ofertas #1 y # 2 no cumplen de acuerdo con estudio MC-DEP-
OFI-25-2024 Revision Ofertas ETRS fr 10. Con base en lo expuesto en los puntos
anteriores la unica oferta admisible para ser evaluada es la presentada por mi
representada la cual obtendria 75% precio y 25% experiencia para un total de 100%.
Petitoria: Con fundamento en las consideraciones de hecho y de derecho expuestas
y prueba ofrecida solicité: ACOGER EN TODOS SUS EXTREMOS EL PRESENTE
RECURSO DE REVOCATORIA CONTRA EL ACTO DE ADJUDICACION del presente
proceso licitatorio, por lo tanto: pido 1) Se anule el acto de adjudicacién y todos los
actos administrativos de recomendaciones que constan en el presente expediente
administrativo. 2) Se procesa a re-adjudicar la presente licitacién a la OFERTA de mi
representada CONSTRUCTORA ALTAMIRANO BATISTA SOCIEDAD ANONIMA,

Pagina 6|13



REPUBLICA DE COSTA RICA

o2 f MUNICIPALIDAD DE CORREDORES 140
e ol CONCEJO MUNICIPAL DE CORREDORES

COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

cédula juridica 3-101-326678, por ser la (nica oferta admisible y cumplir con todos ios

elementos y costos requeridos para la ejecucion de las lineas ofertadas. 1ll) SOBRE
LO ADVERTIDO POR EL TECNICO. Segtin lo indicado por en el oficio MC-DEP-OFI-
0028-2024, del 09 de setiembre de 2024, el Ingeniero Ramsés Solano Almengor,
Administrador del contrato, se refiri6 al recurso de revocatoria lo siguiente: )
CONSTRUCTORA ALTAMIRANO BATISTA SOCIEDAD ANONIMA, segtin recurso de
revocatoria 1-2 y 7) Para los puntos Uno, dos y siete, Segun detalla el Reglamento a
la Ley General de Contratacién Publica, en el Articulo 103. Sobre el presupuesto
detallado: El presupuesto detallado de la obra, bien o servicio contratado debera ser
presentado Unicamente por el adjudicatario dentro del plazo de ocho dias habiles
posteriores a la firmeza de la adjudicacion y antes de la suscripcién del contrato. Lo
anterior, aplica para cualquier modalidad de cotizacién y tipo de contrato. En caso de
no presentarse en ese plazo, la administracion declarara insubsistente la adjudicacién
y procedera conforme a lo establecido en el articulo 52 de la Ley General de
Contratacion Publica”. 4) Respecto a este punto cuatro en el articulo 42 — Desglose
del precio de la Ley General de Contratacién publica, segundo parrafo transcribo:
“Cuando haya discrepancias entre los valores absolutos y los porcentuales de Ia
estructura de precio presentada por el oferente, prevaleceran los valores absolutos
sobre los porcentuales”. 5) El adjudicatario tampoco aporté programa de ejecucion del
proyecto ni metodologia de trabajo. Segun se detallé en la DTR del proyecto en el
punto 23.10 Programa de trabajo. “El Contratista debera presentar en la reunién de
preinicio, el programa de trabajo” (ahi se estipula cémo se constituye este). Ademas,
el método de programacién y demas requerimientos necesarios. 8) Mi representada
presento oferta parcial toda vez que el presupuesto de la administracién es insuficiente
para cubrir el costo real del proyecto; la propuesta para las lineas ofertadas contempla
todos los costos requeridos lo cual se puede verificar con la estructura que se adjunté
y posteriormente corroborar cuando se deba aportar el presupuesto detallado. Como
el proyecto por disefio y construccion, segun establece el reglamento de la LGCP, el
contratista debe disefiar y construir a partir de un anteproyecto referencial aportado

por la administracion, con el fin de enfregar la obra solicitada a cambio del precio
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pactado. LGCP, articulo 176, b), segundo pérrafo “La cotizacion de este tipo de

contrato es de suma alzada y excepcionalmente podra incorporar precios unitarios
para trabajos en los cuales el contratista no pueda administrar el riesgo. El contratista
podra proponer una optimizacion al proyecto, para acelerar la terminacién de las obras,
reducir el costo de construccion, operacién y/o mantenimiento para la administracion,
0 mejorar la eficiencia, el valor piblico o cualquier otro beneficio para la Administracion
contratante. Lo anterior, siempre y cuando la Administracién contratante, revise y
brinde su no objecion a tal optimizacion y ademas ésta no disminuya los estandares
técnicos, la calidad, la vida util de la obra, no altere la naturaleza del objeto contractual,
la necesidad publica que se persigue con ella, ni aumenten el plazo y precio
pactados... IV) LO INDICADO EN AUDIENCIA POR EL ADJUDICADO. En audiencia
concedida segun el articulo 63 LGCP en el inciso L “se daré audiencia al adjudicatario
por dos dias habiles” La empresa adjudicada Bucknor Consultores y Asociados
Sociedad Andnima, manifiesta lo siguiente: El recurso de revocatoria en contra de un
acto de adjudicacién correcto y con ello; convertirse en un RECURSO TEMERARIO
que no demuestra su mejor posicion, obstaculiza el avance de la administracién y
pretende confundir por medio de atribuirse potestades de administrador que no le
competen. 1) Respuesta BUCKNOR - #1: Comprobacién de RECURSO TEMERARIO
y alegato SIN FUNDAMENTO #1 por recurrente. 2) La Administracion en el contenido
del mismo documento que la recurrente cita establece claramente las condiciones
tecnicas y legales exigibles a cada oferente para el concurso en mencién. De lo
anterior, demostramos que lo manifestado por el recurrente se convierte en un
ALEGATO TE MERARIO #1 en virtud de que TODOS los oferentes tnicamente deben
presentar el presupuesto detallado y sus componentes; UNA VEZ ADJUDICADOS Y
EN FIRMEZA EL ACTO, presentaran presupuesto detallado y fodos los demés
atestados que cartel solicita. 3) Respetable Administracién, causa extrafieza que la
empresa recurrente en SEGUNDO ALEGATO TEMERARIO alegue que en los
€53.939.674,15 que ofrecié en su oferta si estéd contenido todo el requerimiento
contractual y en la oferta de BUCKNOR que es de €49.493.000 ,00 no lo estan. De
nuevo, ALTAMIRANO BATISTA se otorga “Potestades de Administracién” y pretende

Pagina 8|13



r
Y, (R0

AT

REPUBLICA DE COSTA RICA
MUNICIPALIDAD DE CORREDORES ﬂ 4‘,2
S CONCEJO MUNICIPAL DE CORREDORES

— COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO
confundir a la MUNICIPALIDAD DE CORREDORES en que sélo por una diferenciza de
escasa cuantia entre la Oferta #2 BUCKNOR y la oferta #3 ALTAMIRANO;

“Unicamente” Altamirano posee el suficiente equilibrio econémico segin lo que
pretende dar a entender. De lo anterior, la diferencia porcentual entre BUCKNOR y
ALTAMIRANO respecto a un valor de mercado para el objeto contractual concursado
es de 4.11%, rango muy escaso para que el argumento de ALTAMIRANO respecto a
que la empresa adjudicada posee un precio ruinoso sea cierto. Ha sido evidenciado el
RECURSO TEMERARIO DE ALTAMIRANO por 2da vez. En tercera ocasién se
demuestra que la empresa recurrente realiza acto irresponsable de recurrir procurando
generar al criterio de la Administracién una contrariedad: ahora denuncia que el
presupuesto y el alcance de obra solicitado y debidamente cuantificado por la
administracion NO ES SUFICIENTE. Para esta instancia lo que manifiesta
ALTAMIRANO, en definitiva NO ES PROCEDENTE y menos atin en el sentido de que
el mismo oferente ostenta al momento de haber ofertado su intencién de ejercer el
contrato para si. Este criterio ARBITRARIO de ALTAMIRANO se desestima y SE
RECHAZA DE PLANO por parte de BUCKNOR. Si ALTAMIRANO evidencié escasa
cuantia en presupuesto, inconsistencias de alcance contractual y duda de los alcances
solicitados y duda de su propia capacidad para ejecutar: NI SIQUIERA DEBIO HABER
PARTICIPADO. Ha sido evidenciado el RECURSO TEMERARIO DE ALTAMIRANO
por 3ra vez. 4) acorde a lo solicita la Administracién, es menester esencial de esta
contratacion la framitologia de un disefio y trémite de planos visados ante CFIA. La
oferta Bucknor responsablemente esboza los costos puros de obra en un SUBTOTAL
inicial, previo a la aplicacion del importe de 10.5% (segin norma ) por CFIA. se
demuestra que fue cotizado el total de los requerimientos del proyecto gue lo
constituyen el valor de obra y los honorarios CFIA. Se eshozan en lineas aparte en
virtud de que un rubro es desglose de obra y el otro es arancel de honorarios. Ahora

bien, en paso #4, se procedié a mostrar como pidié la Administracién los costos

unificados anteriores por alcance y se obtuvo la tabla desglose de actividades que la
Administracion solicité. 5) ALTAMIRANO no leyé cartel ni condiciones técnicas.

Desconoce la Ley de contratacion Administrativa. Por lo anterior, es claro donde se
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...el contratista debera presentar en la reunién preinicio... ¢) cronograma y €)

cita:
metodologia...”; por lo que para ser contratista, en primer instancia debe tomar firmeza
el acto de adjudicacion. Bucknor confirma es este acto, el acatamiento de las
condiciones del cartel y acepta presentar, una vez la firmeza de su adjudicacién; el
cronograma y metodologia de efecucion. Queda demostrada 5to alegado
TEMERARIO de Constructora ALTAMIRANO. 6) FALTA DE FUNDAMENTO
DEMOSTRADO TOTALMENTE EI articulo 262 del Reglamento nos cita: “..el
escrito...debe indicar con precisién la infraccion sustancial ...acreditar su mejor
derecho...de manera tal que demuestre la forma en la que considera que resultaria
ser el legitimo adjudicatario del concurso...” El profesional Ing David Ant Alpizar
Hidalgo IME 15571, con potestades en oferta como profesional propuesto de empresa
BUCKNOR y Especialista Certificado por Camara de Comercio y Construccion en
Contratacion Administrativa; atienden en tiempo y forma la presente audiencia y se
solicita: Se identifique por lo actuado y respondido hasta este punto, que el recurso de
revocatoria interpuesto por CONSTRUCTORA ALTAMIRANO BATISTA SA por el
ARTICULO 93 de Ia Ley General de Contratacion Publica; ha obtenido la categoria de
RECURSO TEMERARIO y cumple con la aplicacion de la multa que cita este articulo
en pleno o bien, la sancién de participar con la institucion que sufre esta afectacion
demostrada. . 7) Bucknor Consultores y Asociados SA no posee reclamos a la
empresa CONSTANCIO UMANA ARROYO y fue la Administracién quien identifico
oportunamente criterio para su exclusion a ser sujefo de adjudicacion, tampoco
reclama lo actuado en plazo para recurrir el acto de adjudicacién en favor de
BUCKNOR; se deja sin méas comentario referencia a este tema. Manifestacion
TEMERARIA de ALTAMIRANO que no aplica a este acto. 8) Municipalidad de
Corredores, notese falta de LEGITIMIDAD complementaria en la oferta de ALTA
MIRANO BATISTA SA en virtud de ostentar una adjudicacion por medio de alegatos
SIN FUNDAMENTO y advertir que su plica es “parcial” en funcién de luego presentar
cosfos por rubros adicionales que presentaré una vez pueda ser adjudicado. El actual
de este recurrente es contrario a su legitimo derecho en este acto. La administracion

en lugar de considerar su elegibilidad, debe prevenirse de oferentes que actuen de
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esta manera en contra de la administracion y proyectos de interés social relevante.

Sdlo la Administracion tendra la potestad de modificar, ampliar o suspender curso de
un procedimiento; en caso de que por condicion fortuita, justificada o por fuerza mayor
proceda. Bucknor se separa de emitir criterio en esfe aspecto que es muy especifico
de lo planificado por ALTAMIRANO para actuar en contra de la Municipalidad de
Corredores una vez adjudicado. 9 y 10) Para este punto, BUCKNOR se limita a que
con lo manifestado ha otorgado suficiente criterio a la Administracion de Municipalidad
de Corredores para identifique el actuar inescrupuloso de un recurrente. Asi las cosas:
Bucknor ha dado respuesta a fodas las manifestaciones Temerarias de ALTAMIRANO
BATISTA, Bucknor demuestra mantener su elegibilidad y correcta condicién de ser
Adjudicatario. Altamirano Batista se dedica a presentar fundamentos NO CIERTOS y
deja de lado demostrar su elegibilidad, incluso; demuestra que ostenta su mejor
condicion para procurar posteriores reclamos administrativos a la Administracion. Lo
manifestado por ALTAMIRAMO BATISTA la empresa BUCKNOR lo rechaza de plano.
V. DEL ANALISI DEL CASO CONCRETO: Para analizar y detallar los puntos
especificos del recurso presentado por la empresa Constructora Altamirano Batista
Sociedad Anénima y las respuestas de la empresa adjudicada Bucknor Consultores y
Asociados Sociedad Anénima, y el técnico se deben considerar los siguientes pasos,
destacando lo siguiente: Puntos 1-2 y 7: El recurrente argumenta que el adjudicatario
no contempla un rubro esencial para la ejecucién del proyecto, debido a que la
estructura de costos presentada no incluye el costo de equipo y maquinaria
necesarios. En respuesta a este argumento, se aclara que el articulo 103 del
Reglamento a la Ley General de Contratacion Publica El presupuesto detallado de la
obra, bien o servicio confratado debera ser presentado dnicamente por el adjudicatario
dentro del plazo de ocho dias habiles posteriores a la firmeza de la adjudicacion y
antes de la suscripcion del contrato. Lo anterior, aplica para cualquier modalidad de
cotizacion y tipo de contrato. Por lo tanto, no es obligatorio que este desglose de costos
se incluya en la oferta inicial, sino que debe presentarse posteriormente, como lo indica
la normativa. Este enfoque confirma que la empresa adjudicada ha seguido el

procedimiento establecido, y que el recurso presentado por la Constructora Altamirano
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Batista Sociedad Andnima, carece de fundamento en este aspecto. Punto 4
relacionado con el articulo 42 de la Ley General de Contrataciéon Publica (LGCP), el
segundo parrafo establece que “Cuando haya discrepancias entre los valores
absolutos y los porcentuales de la estructura de precio presentada por el oferente,
prevaleceran los valores absolutos sobre los porcentuales.” Esto significa que se debe
dar prioridad a los valores absolutos para la evaluacién y comparacién de las ofertas.
Punto 5 En relacion con la falta de presentacién del programa de ejecucion del
proyecto y la metodologia de trabajo por parte del adjudicatario, se debe considerar lo
siguiente: Segun el punto 23.10 del Documento Técnico de Requisitos (DTR) del
proyecto, se establece que “El Contratista deberé presentar en la reunién de preinicio
el programa de trabajo”. Este punto detalla que el programa de trabajo, junto con el
meétodo de programacion y otros requerimientos necesarios, debe ser proporcionado
durante esta reunion y no antes. Punto 6 El Articulo 262. Fundamentacion. El escrito
de apelacion debera indicar con precision la infraccion sustancial del ordenamiento
Juridico que se alega como fundamento de la impugnacion, asi como individualizar las
lineas que se recurren. Se observa una falta de fundamentacién demostrada en los
argumentos presentados. El recurso no ha logrado identificar con precision las
infracciones sustanciales ni acreditar de manera convincente por qué se deberia
considerar al recurrente como el legitimo adjudicatario del concurso. Punto 8 La oferta
de Constructora Altamirano Batista S.A. presenta desafios en términos de legitimidad
y completitud, dado que es parcial solo ofertando fres lineas de nueve que se
solicitaron y con un precio ofertado igual al estimado para toda la obra. La
administracion de la Municipalidad de Corredores debe garantizar la integridad y sobre
fodo el interés publico. Punto 9 y 10 Constructora Altamirano Batista S.A. ha
presentado alegaciones que se consideran infundadas y carentes de base sélida es
un recurso de forma temeraria, en concordancia con el articulo 93 de la Ley General
de Contratacion Publica (LGCP). Este articulo define como temeraria la actuacion que
resulta de abusar del ejercicio de acciones sin fundamento y de mala fe, alegando
hechos contrarios a la realidad, de manera que la empresa ha insistido en argumentos

que no estan sustentados adecuadamente y que parecen tener la intencion de
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cuestionar el proceso de adjudicacion de manera no justificada se considera que el
recurso ha sido ejercido de manera infundada y en mala fe. En consecuencia, debera
declararse sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto por Constructora Altamirano
Batista Sociedad Anénima. POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, se
resuelve: UNICA: Se declara sin lugar el recurso de revocatoria planteado por el
Constructora Altamirano Batista Sociedad Andnima, con cédula juridica 3-101-
326678

Una vez analizado y dictaminado afirmativamente por mayoria de dos votos el recurso

de revocatoria antes referido, se procede a concluir la sesién al ser las dieciséis horas

con diez minutos del dia citado, sin mas que informar, firmamos en el orden que a

p>. %

t?é:w/ oA

Regic[e;fé?ié hn

n Garcia Miranda Hermiley Alvarado Lépez

Presidente Regidora
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